
附件1
张掖市畜牧兽医业务技术用房

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况
2016年9月经市政府第88次常务会议研究同意，我局与张掖市新城房地产开发有限责任公司签订代建协议，由他们按照“拆建还建、拆一还一”的要求，给我局代建市畜牧兽医业务技术用房。2018年6月市发改委以张发改投资〔2018〕57号文件同意立项建设，项目计划占地面积408.86平方米，建筑面积4396.59平方米，其中拆一建一面积2780.985平方米，代建面积1615.605平方米，项目估算总投资1128.3万元。经市公共资源交易中心组织公开招标，由张掖市七建建筑安装工程有限责任公司中标建设。
    该项目于2018年动工，建筑主体工程于2018年底封顶，2019年转入内部装修阶段，目前已基本完工。代建方委托张掖市华正建设工程预结算有限责任公司进行了预结算，目前项目已提交张掖市财政投资项目评审中心进行评审。
二、项目资金情况

1.项目资金计划情况、资金到位情况分析。
该项目工程预结算价格约1200万元，每平米造价的2730元，代建费预计441万元，最终以市财政局评审中心出具的结果进行结算。至目前，市财政已分别于2019年8月、2020年1月、2021年2月分三次共拨付代建资金300万元。

2.项目资金执行情况分析。
张掖市财政局下达畜牧兽医业务技术用房资金300万元，支出300万元全部用于支付项目工程款，无剩余。资金使用拨付的相关审批和拨款手续均符合财务管理规定制度。
三、绩效目标完成情况分析

1.采取的措施。

（1）严格按照市发改委的项目批复内容施工并督促代建方按期完成项目建设任务；

（2）在项目建设过程中，由我局2人作为施工监督人员全程跟踪监督项目施工、材料选购等工作；

（3）定期向市政府、市财政局报告项目进展情况，争取项目代建资金，及时兑付代建工程款。

2.项目产出分析。

根据发改委批复，该项目于2018年动工，建筑主体工程于2018年底封顶，2019年转入内部装修阶段，目前已基本完工，最终依据评审结果进行结算，经与评审中心对接，预计到5月份开始评审；此外，因项目还未竣工验收，无法核算最终结算金额，故项目产出分析暂无法说明。
3.项目效益分析。

项目建成后，将为广大职工干部提供良好的工作环境，确保市级兽医实验室、市动物防疫应急物资储备库正常运行。为有效应对重大动物疫病发生，确保全市畜牧业高质量发展提供有力保障，具有良好的社会效益。

四、自评结论

2019、2020、2021年市财政共拨付资金300万元，已全部支付给代建方。
存在的问题

1.因代建资金未能全部到位等原因，目前业务技术用房的消防设施、电梯门套线、纱窗等设施还未安装，部分办公室设计不达标，还需进一步改造，暂未达到搬迁入住办公的条件；       

2.目前仅向评审中心提交了工程部分结算情况，其他部分费用还未核算完毕，一定程度上影响了项目评审工作进度，导致无法结算。
六、下一步工作计划

一是认真梳理项目前期费、主体工程和室外工程以及其它费用等情况，及时提交市财政局投资评审中心。同时，加强与项目结算单位的沟通衔接，加快结算进度，尽快完成结算并提交审计部门进行资金审计。
    二是待评审和审计工作结束后，依据最终审计结果，积极向市政府、市财政局汇报争取剩余代建资金，早日拨付到位，做好项目资金结算工作，为顺利搬迁奠定基础。

七、意见建议

无其他意见建议。

