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附件 1

2023 年 1—9月全市保障性安居工程项目进展情况

单位：套、户

地 区

城镇老旧小区改造项

目
棚户区改造项目 保障性租赁住房项目

开工情况 开工情况 开工情况

年度
任务

开工
量

开工
率

年度
任务

开工
量

开工
率

年度
任务

开工
量

开工率

全市 9223 9223 100% 1392 1330 95.5% 778 698 63.7%

甘州区 3032 3032 100%

临泽县 2859 2859 100%

高台县 2093 2093 100% 62

山丹县 1239 1239 100% 1330 1330 100% 531 451 84.9%

民乐县 247 247 100%

备注：县区排名不分先后。
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附件 2

2023 年 9 月底租赁补贴发放情况

单位：户

地区

租赁补贴发放情况

任务数 已发放户数 完成率

全 市 2503 2491 99.5%

甘州区 1100 1063 96.6%

临泽县 258 248 96.1%

高台县 260 284 109.3%

山丹县 600 602 100.3%

民乐县 220 220 100%

肃南县 65 74 113.8%

备注：县区排名不分先后。
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附件 3

2023 年 9 月底保障性安居工程资金支出情况

单位：万元

地区

保障性安居工程资金到位及支出情况

到位资金 支出 支出率

全 市 25480 6429.1 25.2%

甘州区 2021 396.6 19.6%

临泽县 1768 1255 71%

高台县 7494 1949.9 26.0%

山丹县 13459 2626.8 19.5%

民乐县 720 193.4 26.9%

肃南县 18 7.5 41.7%

备注：县区排名不分先后。


