张掖市2013年城镇保障性安居工程建设目标任务分解计划及考核指标
单位：套（户）
	实施
主体
	类别
	合  计
	2013年目标任务及考核指标
	发放租赁补贴

	
	
	
	廉租住房
	公共租赁住房
	经济适用住房
	城市棚户区改造
	

	
	
	
	套
数
	4月底前开工率（%）
	主体完工（%）
	基本建成率    
	套
数
	4月底前开工率（%）
	主体完工（%）
	基本建成率    
	套
数
	4月底前开工率（%）
	主体完工（%）
	基本建成率    
	套
数
	4月底前开工率（%）
	主体完工（%）
	基本建成率    
	

	
	
	
	
	
	
	(%)
	竣工率（%）
	分配入住率（%）
	
	
	
	(%)
	竣工率（%）
	分配入住率（%）
	
	
	
	(%)
	竣工率（%）
	分配入住率（%）
	
	
	
	(%)
	竣工率（%）
	分配入住率（%）
	

	全市合计
	新开工
	9958
	468
	100
	80
	-
	-
	-
	740
	100
	80
	-
	-
	-
	704
	100
	80
	-
	-
	-
	8046
	100
	80
	-
	-
	-
	13097

	
	基本建成
	5174
	793
	-
	-
	100
	80
	70
	409
	-
	-
	100
	80
	70
	648
	-
	-
	100
	80
	70
	3324
	-
	-
	100
	80
	70
	-

	甘州区
	新开工
	6372
	96
	100
	80
	-
	-
	-
	216
	100
	80
	-
	-
	-
	500
	100
	80
	-
	-
	-
	5560
	100
	80
	-
	-
	-
	6000

	
	基本建成
	2376
	0
	-
	-
	100
	80
	70
	62
	-
	-
	100
	80
	70
	400
	-
	-
	100
	80
	70
	1914
	-
	-
	100
	80
	70
	-

	临泽县
	新开工
	358
	100
	100
	80
	-
	-
	-
	30
	100
	80
	-
	-
	-
	0
	100
	80
	-
	-
	-
	228
	100
	80
	-
	-
	-
	1247

	
	基本建成
	622
	372
	-
	-
	100
	80
	70
	50
	-
	-
	100
	80
	70
	200
	-
	-
	100
	80
	70
	0
	-
	-
	100
	80
	70
	-

	高台县
	新开工
	1376
	60
	100
	80
	-
	-
	-
	70
	100
	80
	-
	-
	-
	0
	100
	80
	-
	-
	-
	1246
	100
	80
	-
	-
	-
	800

	
	基本建成
	482
	60
	-
	-
	100
	80
	70
	50
	-
	-
	100
	80
	70
	48
	-
	-
	100
	80
	70
	324
	-
	-
	100
	80
	70
	-

	山丹县
	新开工
	1064
	48
	100
	80
	-
	-
	-
	230
	100
	80
	-
	-
	-
	204
	100
	80
	-
	-
	-
	582
	100
	80
	-
	-
	-
	2400

	
	基本建成
	506
	220
	-
	-
	100
	80
	70
	50
	-
	-
	100
	80
	70
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	236
	-
	-
	100
	80
	70
	-

	民乐县
	新开工
	678
	164
	100
	80
	-
	-
	-
	84
	100
	80
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	430
	100
	80
	-
	-
	-
	2000

	
	基本建成
	136
	33
	-
	-
	100
	80
	70
	17
	-
	-
	100
	80
	70
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	86
	-
	-
	100
	80
	70
	-

	肃南县
	新开工
	10
	0
	100
	80
	-
	-
	-
	10
	100
	80
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	100
	80
	-
	-
	-
	650

	
	基本建成
	276
	108
	-
	-
	100
	80
	70
	60
	-
	-
	100
	80
	70
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	108
	-
	-
	100
	80
	70
	-

	市城投集团
	新开工
	100
	0
	100
	80
	-
	-
	-
	100
	100
	80
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	基本建成
	120
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	120
	-
	-
	100
	80
	70
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	山丹马场
	新开工
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	基本建成
	656
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	656
	-
	-
	100
	80
	70
	-
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