 
附件1

	2018年1—9月全市棚户区改造和                                   保障性安居工程建设进展情况

	
	
	
	
	
	
		单位：套、户



	

	县 区
	棚户区改造新开工任务
	棚户区改造
基本建成任务

	
	年度    任务
	开工量
	开工率
	年度   任务
	基本
建成量
	基本建成率

	全市
	16129
	15213
	94.3%
	4354
	7433
	170.7%

	甘州区
	6314
	5398
	85.5%
	4326
	3109
	71.9%

	临泽县
	630
	630
	100%
	
	630
	超计划完成

	高台县
	1264
	1264
	100%
	
	733
	超计划完成

	山丹县
	4069
	4069
	100%
	
	52
	超计划完成

	民乐县
	3824
	3824
	100%
	
	2881
	超计划完成

	肃南县
	28
	28
	100%
	28
	28
	100%



备注：县区排名不分先后。


附件2

	[bookmark: OLE_LINK3]2018年9月底租赁补贴发放情况

	
	
	
	
	            单位：套、户

	县 区
	租赁补贴发放情况

	
	任务数
	已发放户数
	完成率

	全 市
	4800
	4817
	100.4%

	甘州区
	1500
	1503
	100.2%

	临泽县
	570
	455
	79.8%

	高台县
	420
	430
	102.4%

	山丹县
	1200
	1318
	109.8%

	民乐县
	1000
	1000
	100%

	肃南县
	110
	111
	100.9%


备注：县区排名不分先后。


附件3

	[bookmark: _GoBack]政府购买棚户区改造服务贷款进展情况和棚改专项债券使用情况

	
	
	
	
	                       单位：亿元
	

	县 区
	国开行棚改贷款进展
情况
	农发行棚改贷款进展情况
	棚改专项债券使用情况

	
	购买服务授信额度
	实际发放贷款金额
	购买服务审批额度
	实际发放贷款金额
	债券计划金额
	债券使用金额

	全 市
	27.5
	12.93
	12.23
	8
	1.2
	0.2

	市城投公司
	5.5
	3
	0
	0
	0
	0

	甘州区
	9.55
	4.63
	5.98
	5
	1
	0

	高台县
	1.6
	0.3
	0
	0
	0
	0

	山丹县
	4.3
	1
	0
	0
	0.2
	0.2

	民乐县
	6.55
	4
	6.25
	3
	0
	0


备注：县区排名不分先后。


附件4

	全市保障性安居工程信息系统录入情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：个、户、套

	县 区
	项目管理模块
	保障家庭模块

	
	棚户区改造（含当年及历年）
	保障性住房（历年）
	已录入发放低收入家庭租赁补贴户数
	已录入保障房实物配租配售家庭户数
	已录入棚户区改造家庭户数

	
	已录入项目数
	已录入项目总套数
	已录入实施进度月报项目数
	已录入安置小区单体月报项目数
	已录入   项目数
	已录入项目总套数
	已录入实施进度及单体月报项目数
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	全市
	412
	64473
	195
	25
	84
	10918
	47
	8410
	6253
	5240

	甘州区
	157
	33082
	0
	0
	0
	0
	0
	2300
	363
	0

	临泽县
	33
	6071
	82
	7
	20
	2968
	17
	651
	1105
	0

	高台县
	48
	4911
	30
	15
	15
	1070
	19
	586
	234
	552

	山丹县
	32
	5533
	9
	3
	29
	3013
	2
	2708
	1626
	0

	民乐县
	87
	3604
	47
	0
	7
	2426
	6
	2031
	2533
	3391

	肃南县
	8
	1801
	27
	0
	9
	790
	3
	134
	287
	1297


备注：县区排名不分先后。
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