

张掖市农业技术推广站文件

张市农技〔2025〕7号

张掖市农业技术推广站关于上报 2024 年 项目绩效自评情况的报告

市财政局：

按照《张掖市财政局关于开展 2024 年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我单位高度重视，认真开展了 2024 年项目绩效自评工作，现将分项目绩效自评报告随文上报，请审阅。

附件：1. 2024 年市级人才工作项目绩效自评报告

2. 2024 年省级财政农业生态环境保护项目绩效自评报告

张掖市农业技术推广站

2025 年 3 月 4 日

附件 1

2024 年市级人才工作项目绩效自评报告

一、基本情况

2024 年，市乡村振兴马铃薯及中药材产业专家服务团工作紧紧围绕“种植标准化、主体龙头化、加工精深化、流通平台化”的产业发展思路，立足服务企业和示范基地，大力推广马铃薯绿色标准化生产技术，提升马铃薯精深加工能力，稳步扩大专用马铃薯良种繁育规模，推动马铃薯产业提质增效。依托马铃薯产业集群项目、丝路寒旱农业马铃薯产业发展项目、基层农技推广体系改革与建设项目、化肥减量增效、病虫害专业化统防统治等项目，通过“良田、良种、良法、良机、良制”五良融合配套，持续推动马铃薯大面积单产提升，示范带动粮食生产能力不断提高。依据全市中药材种植区域及主要品种，在山丹县培育了以老军乡丰城村、清泉镇南湖村、位奇镇二十里堡村、大马营镇新墩村等为代表的千亩以上中药材种植基地 4 个。同时推广中药材机械化施肥、播种、铺膜、移栽技术，控制用种量、株行距、播种深度，提高了出苗率，实现了标准化生产。

根据《张掖市财政局关于下达 2023 年度市级人才工作经费的通知》（张财行〔2023〕37 号）要求，为切实管好用好项目

资金，发挥财政资金使用效益，项目建设单位及时对项目开展绩效自评，通过整理项目相关资料、核对财务会计资料、实地走访周边农户，进一步了解项目实施情况及效益情况。通过项目的实施，全市共建成马铃薯百亩攻关田 2 个、千亩示范方 25 个、万亩高产片 2 个，试验示范面积达到 6.07 万亩，辐射带动全市马铃薯绿色标准化种植面积达到 24 万亩以上。指导民乐县实施 2024 年省级现代丝路寒旱农业中药材产业发展项目，在南丰、永固、民联、新天、洪水等地建设中药材绿色标准化种植基地 1 万亩。

二、绩效评价情况

（一）项目支出预算执行情况。

按照《张掖市财政局关于下达 2023 年度市级人才工作经费的通知》（张财行〔2023〕37 号）精神，下达我站 2024 年张掖市乡村振兴中药材及马铃薯产业专家服务团资金 10 万元。资金使用严格执行《甘肃省财政厅甘肃省农业农村厅关于修订农业相关转移支付资金管理办法实施细则的通知》（甘财农〔2020〕42 号）有关规定，项目实施单位健全财务管理制度，合理列支相关费用，资金做到专款专用，杜绝挤占挪用。至目前，全市项目资金支出 5.1 万元，占项目资金下达金额的 50%，

（二）总体绩效目标完成情况分析。

至目前，全市马铃薯总产量达到 110314.57 万公斤，平均

亩产达到 3454.89 公斤。全市中药材种植面积达到 33.05 万亩，产量达到 12.6 万吨。

（三）各项指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

数量指标方面：建设马铃薯、中药材绿色标准化基地 5 个，各县区全面完成数量指标。

质量指标方面：推广马铃薯、中药材绿色标准化种植技术，至目前，全市共建成马铃薯百亩攻关田 2 个、千亩示范方 25 个、万亩高产片 2 个，试验示范面积达到 6.07 万亩，辐射带动全市马铃薯绿色标准化种植面积达到 24 万亩以上。种植中药材品种 22 个，全市 50 亩以上中规模化种植面积占全市种植面积的 90% 以上。

时效指标方面：截止 12 月 31 日，全市建立中药材绿色高质高效示范点 4 个，示范新品种 25 个，新技术 24 项，示范面积 6820 亩。建立马铃薯试验示范基地 10 个，引进马铃薯新品种 50 个、新肥料 15 种、新药剂 25 种、新机具 3 台，开展试验研究攻关 60 多项次，促进农业绿色高质量发展。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益指标方面：专家团围绕中药材、马铃薯机械化播种、收获、田间管理、贮藏加工等技术环节，在不同农时季节，深入田间地头，结合中药材及马铃薯生产关键环节开展现场指

导，普及中药材生产及加工技术，围绕产品宣传、质量提升指导合作社开展绿色食品认证，并对其通过认证后如何做好品牌宣传等方面开展了现场技术指导。

生态效益指标方面：巩固提升全市优质中药材种子种苗繁育基地，依托中药材龙头企业、农民专业合作社，加快新优品种新技术试验推广，提高种子、种苗质量，减少种植生产成本，提高集约化生产繁供比例。

可持续影响指标方面：通过培训扶持一批代耕代种、联耕联种、代收代销、病虫统防统治、肥料统配统施等服务组织，推进规模化种植、标准化生产、产业化经营。

3. 满意度指标完成情况分析

项目实施各县区对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标随机下发调查问卷共 400 余份，参与调查的群众对项目实施满意度在 95%以上。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次我市人才工作项目绩效自评综合评价考核得分 91.1 分。通过总体目标和绩效指标完成情况来看，未偏离绩效目标。下一步，我们将大力培育马铃薯土地流转大户、专业合作社、家庭农场、专业服务组织等农业新型经营主体，建设绿色化、标准化、规模化集中连片商品薯种植基地，推广以马铃薯垄膜

沟灌、水肥一体化为主的绿色标准化栽培技术，实行“统一品种、统一施肥标准、统一病虫害绿色防控、统一机械作业、统一田间管理”，积极进行绿色生产基地认证，促进产业持续健康发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

张掖市2024年市级人才工作项目已经形成项目工作总结和项目绩效评价报告，已上报财政部门 and 省市业务主管部门。

五、其他需要说明的问题

该项目没有在审计和财政监督中发现反馈的问题。下一步我站对项目实施情况开展自查自纠，确保项目实施、资金使用合理合规。

2024 年省级财政农业生态环境保护 项目绩效自评报告

一、基本情况

近年来，我市依托省级农业生态环境保护项目大力实施废旧农膜回收行动，着力提高废旧农膜资源化利用率，开展农田地膜残留监测，减少残膜对土壤的污染，进一步提升田间尾菜处理能力，促进全市农业绿色高质量发展。2024 年，全市产生尾菜 130.93 万吨，其中生产环节产生尾菜 103.65 万吨，流通环节产生尾菜 27.28 万吨；处理利用 110.57 万吨，尾菜处理利用率达到 84.45%。地膜覆盖面积达到 261.8 万亩，推广加厚高强度地膜 132.39 万亩，全生物降解地膜 9.46 万亩。地膜使用量达 16220.4 吨（不包含全生物降解地膜用量），棚膜使用 4299.37 吨，两项合计 20519.77 吨，全市共有废旧地膜回收加工企业 14 家，建立乡（镇）村级废旧农膜回收网点 87 个，共回收废旧农膜 17879.14 吨（折纯），废旧农膜回收率达到 87.13%，加工废旧农膜 13071.14 吨，资源化利用率达到 74.66%。

根据《甘肃省农业农村厅关于下达 2024 年省级财政农业生态环境保护项目实施方案及资金计划的通知》（甘农财发〔2023〕85 号）要求，为切实管好用好项目资金，发挥财政资金使用效

益，项目建设单位及时对项目开展绩效自评，通过整理项目相关资料、核对财务会计资料、实地走访尾菜处理利用实施主体周边农户，进一步了解项目实施情况及效益情况。通过项目的实施，全市田间尾菜治理面积较上年度逐步扩大，废旧农膜回收明显增强，农村生产生活环境得到显著改观，废旧农膜和尾菜对农业生态环境的污染程度进一步减轻，实现了循环利用、清洁生产的目标。综合评价考核得分 97.1 分。

二、绩效评价情况

（一）项目支出预算执行情况。

按照《甘肃省农业农村厅关于下达 2024 年省级财政农业生态环境保护项目实施方案及资金计划的通知》（甘农财发〔2023〕85 号）要求，2024 年省农业农村厅下达我市省级财政农业生态资源保护项目资金 357 万元，涉及全市 5 个县区和市级农业环保站。其中甘州区 198 万元（其中：废旧地膜回收利用以奖代补资金 75 万元，地膜残留监测补助资金 8 万元，尾菜流通环节以奖代补补助资金 100 万元，田间尾菜处理利用补助资金 15 万元。）、高台县 41 万元（其中：废旧农膜回收利用以奖代补资金 25 万元；地膜残留检测资金 6 万元；田间尾菜处理利用资金 10 万元。）、临泽县 36 万元（其中：废旧农膜回收利用以奖代补资金 20 万元；地膜残留检测资金 6 万元；田间尾菜处理利用资金 10 万元。）、山丹县 54 万元（其中：废旧农膜回收利用以奖代补资金 35 万元；地膜残留检测资金 4 万元；田间尾菜处

理利用资金 15 万元。）、肃南县 12 万元（其中：废旧农膜回收利用以奖代补资金 10 万元；地膜残留检测资金 2 万元。）、市级以奖促治 8 万元和地膜残留检测资金 8 万元（民乐县农田地膜残留监测）。资金使用严格执行《甘肃省财政厅甘肃省农业农村厅关于修订农业相关转移支付资金管理办法实施细则的通知》（甘财农〔2020〕42 号）有关规定，项目实施县区健全财务管理制度，合理列支相关费用，资金做到专款专用，杜绝挤占挪用。对筛选确定的符合条件的尾菜处理企业、蔬菜种植经营主体奖补资金发放进行了公示，切实把项目资金管好、用好。至目前，全市项目资金支出 252.29 万元，占项目资金下达金额的 70.67%，涉及甘州区、临泽县和市级 3 个部门的项目资金支付没有完成（其中甘州区完成支付 100 万元，支付率为 50.51%；临泽县完成支付 31.29 万元，支付率为 86.92%；市级完成支付 14 万元，支付率为 87.5%）。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2024 年张掖市各项目实施县区按照项目实施方案和项目实际情况，计划实施的 3 项任务均已完成并达到预期目标。

（三）各项指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

数量指标方面：省级废旧地膜残留监测点 85 个，各县区全面完成数量指标。

质量指标方面：健全回收利用体系，形成科学回收机制。推广落实 0.015mm 加厚高强度地膜任务；在蔬菜主产乡镇建立田间尾菜处理利用技术，甘州区和山丹县蔬菜流通环节技术集成示范完成率和蔬菜流通环节技术集成示范完成率全面完成。

时效指标方面：地膜监测点监测任务和尾菜综合利用于 12 月中旬全面完成，废旧农膜回收正在组织实施。

成本指标方面：通过项目实施废旧农膜回收和尾菜田间处理，实现了资源化利用和环境清洁，还增加了农民收入效益。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益指标方面：通过项目的实施加厚高强度地膜的使用，促进作物生长、增加产量，提高作物品质，增强市场竞争力，提高生产效益，增加农民收入；尾菜回收循环利用和地膜科学使用回收可以减少残膜和尾菜的污染，实现资源循环利用，改善生态环境。

经济效益指标方面：通过项目的实施加厚高强度地膜覆盖具有蓄水保墒、提高地温、延长作物生长期、促进作物生长、增加产量，同时可降低冰雹、干旱、风沙及温差等自然灾害给作物生长带来的不利影响等显著特点；尾菜减少了污染尾菜还田、堆肥、沤肥和肥料化利用充分发挥了尾菜的价值变废为宝。尾菜工厂化处理与畜禽粪污发酵产生有机肥，含有植物所需的营养元素，可以改善土壤结构，提高土壤肥力，同时对环境不

产生污染。

生态效益指标方面：通过项目的实施减少地膜残留，有利于缓解残留土壤中的地膜对耕地土壤环境和农作物生长造成的危害，有利于改良土壤，促进作物生长，有效增加作物产量，提高品质，生态效益显著；按照循环经济理念，建立了资源节约型、环境友好型农业模式，通过对尾菜进行无害化处理加工有机肥示范带动，实现了尾菜的减量化、资源化、再利用。

可持续影响指标方面：通过蔬菜种植区农业废弃物循环利用体系，面源污染物得到有效解决，促进了全市农业绿色可持续发展，对保护农业农村生态环境，推进农业绿色发展，打赢农业面源污染治理攻坚战，加快实施乡村振兴战略、促进农业增收增效有巨大作用。

3. 满意度指标完成情况分析

项目实施各县区对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标随机下发调查问卷共 400 余份，参与调查的群众对项目实施满意度在 95%以上。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

四、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本次我市省级财政农业生态环境保护项目绩效自评综合评价考核得分 90.45 分，通过项目总体目标和绩效指标完成情况来看，未偏离绩效目标。下一步，我们将按照上级部门安排部

署，切实增强农业生态环境保护工作的责任感和紧迫感，采取有力举措，抓好抓细农业生态环境保护工作。利用新媒体，采取喜闻乐见、通俗易懂的方式，不断宣传废旧农膜的危害性和回收利用相关政策，不断提高农民群众治理“白色污染”、保护生态环境的自觉性。加大对典型经验、先进事迹的宣传报道，营造良好社会氛围，形成全社会参与、齐抓共管、群防群控的良好局面。继续发挥好奖补资金支持作用，调动企业和群众捡拾废旧农膜的积极性，形成常态化治理机制。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

张掖市2024年省级财政农业生态环境保护项目已经形成项目工作总结和项目绩效评价报告，已上报财政部门 and 省市业务主管部门。

五、其他需要说明的问题

该项目没有在审计和财政监督中发现反馈的问题。下一步我站对项目实施情况开展自查自纠，确保项目实施、资金使用合理合规。