

张掖市 2023 年政府采购项目绩效评价报告

一、项目基本情况				
基本情况	项目名称	2023 年度中心血站血液检测实验室及采供血公共卫生血站建设政府采购项目绩效评价		
	评价年度	2023 年	评价类型	财政评价
	委托评价单位	张掖市财政局	评价机构名称	北京君和志同管理咨询有限公司
	评价对象名称	张掖市卫生健康委员会		
实施目的	通过开展绩效评价，对政府采购项目及政策的完成情况和取得的绩效进行全面了解，进一步规范市本级部门政府采购工作，不断提高政府采购质量和效率，进一步加强财政资金管理，提升财政资金使用效益，充分发挥政府采购政策作用推动经济发展。			
资金情况 (万元)	预算安排资金	1654.77	实际到位资金	1,654.77
	其中：上级财政	900	其中：上级财政	900.00
	市级财政	370	市级财政	370.00
	实际支出资金	1654.77	自筹资金	384.77
	预算执行率	77%		
二、绩效目标				
年度绩效目标	建设标准化血液核酸、酶免、生化检测试验区，血液制备技术区，加强血液质量抽检系统、血液信息管理系统、血液冷链系统、血液样本保存处理系统、献血初筛分析系统建设，解决采供血基本设施设备短缺问题，提升血液科技服务能力；保障临床用血及突发事件应急救援医疗救治用血及时、安全、有效，提升血液供应保障服务能力；以县为单位，完成六县区无偿献血爱心献血屋建设，就近为献血者提供服务，提升无偿献血便民服务能力；建设智慧血液科普馆，配置无偿献血宣传招募设施设备，提高公众参与无偿献血的积极性、主动性和自觉性，提升无偿献血动员服务能力。			

三、评价基本情况	
评价范围	<p>时间范围：2021年7月-2023年12月。</p> <p>对象范围：张掖市中心血站血液检测实验室及采供血公共卫生血站建设项目</p> <p>资金范围：2020年抗疫特别国债900.00万元、市级重点专项资金370.00万元、自筹资金384.77万元。</p>
评价依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 《中华人民共和国招标投标法》； 3. 《中华人民共和国民法典》； 4. 《中华人民共和国政府采购法》； 5. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》； 6. 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》； 7. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 8. 财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）； 9. 相关项目及专项资金审计、监督检查结论等，用于反映项目实施与预算执行的规范情况； 10. 项目采购资料。
绩效评价指标体系	<p>根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神及项目实施单位实际情况，确定2023年度张掖市卫生健康委员会政府采购项目绩效评价指标体系共分为三级，其中一级指标4个，二级指标13个，三级指标35个。其分值：决策分值20分、权重为20%，过程分值30分、权重为30%，产出分值30分、权重为30%，效益分值20分、权重20%。本次绩效评价总分为100分，综合评价等级划分为四档：得分在90（含）—100分为“优”，得分在80（含）—90分为“良”，得分在60（含）—80分为“中”，得分在60分以下为“差”。</p>
评价办法	<p>本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、定性分析与定量分析相结合、非现场评价为主的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈、问卷调查等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。</p>
数据采集及处理办法	<p>信息与数据收集采取文本收集、现场调研、深度访谈、问卷调查等方式进行，数据处理采取定性分析与定量分析相结合的方法开展。</p>
绩效评价工作过程	<p>接受委托任务、拟订方案、开展培训、现场评价、撰写报告、资料归档（2024年7月1日-8月10日）。</p>

四、评价结论和绩效分析						
综合评价结论	评价得分	76.78 分		评价等级	中	
绩效分析	指标	决策	过程	产出	效益	总计
	得分率	90%	60%	66.7%	80%	72%
五、存在问题						
<p>1. 项目绩效目标设置不规范。张掖市中心血站未能依据绩效目标设定产出数量、质量、时效、成本以及社会效益、服务对象满意度等具体评价指标。</p> <p>2. 部分设备采购概算成本控制不严格。血站建设项目实际采购设备 57 件，由于前期市场调研不细致准确以及设备市场价格变化原因，导致其中 9 项设备单位采购成本超过概算成本。</p> <p>3. 部分设备采购未履行招投标和合同签订程序。</p> <p>4. 项目建设资金未全额到位，采购任务未完成。</p>						
六、有关对策建议						
<p>1. 进一步规范预算绩效管理。</p> <p>2. 进一步加强项目管理。</p> <p>3. 加强项目建设资金管理。</p> <p>4. 规范政府采购程序，优化设备采购成本控制。</p>						
七、其他需要说明的事项						
<p>1. 本次绩效评价所需资料均由张掖市中心血站相关工作人员提供。</p> <p>2. 本次绩效评价涉及的金额均保留两位小数。</p>						