张掖市高标准农田建设项目管理办法（试行）
第一章  总  则
第一条  为规范全市高标准农田建设项目管理工作，确保项目建设质量，实现项目预期目标，依据《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50号）、《农田建设项目管理办法》（农业农村部令2019第4号）、《耕地建设与利用资金管理办法》（财农〔2023〕12号）、《甘肃省高标准农田建设管理条例》（甘肃省第十四届人民代表大会常务委员会第八次会议通过）、农业农村部《高标准农田建设质量管理办法（试行）》和《张掖市人民政府办公室关于进一步加强高标准农田建设的意见》（张政办发〔2023〕121号）等有关法律、法规和规定，结合本市实际，制定本办法。
第二条  本办法适用于张掖市行政区域内由中央财政转移支付资金、中央预算内投资和地方政府投入支持的高标准农田建设（包括新建和改造提升）管理活动。新型农业经营主体或农村集体经济组织自主组织实施的高标准农田建设项目，可参照本办法相关要求执行。
第三条  高标准农田建设实行市、县（区）集中统一管理体制，统一规划布局、统一建设标准、统一组织实施、统一验收评价、统一上图入库。
第四条  高标准农田建设实行市、县（区）政府一把手负总责、分管领导直接负责的工作责任制，抓好规划实施、任务落实、质量管理、资金保障、监督评价和建后管护等工作。发改、财政、自然资源、农业农村、水务、林草、审计、生态环境等相关成员单位根据职责分工，密切配合，各负其责，共同抓好项目监督管理，推进高标准农田建设工作。
发展改革部门负责与国家、省级发展改革部门衔接沟通，协调将全市年度高标准农田建设计划项目纳入中央预算内投资范围和项目库；负责下达年度中央预算内高标准农田建设项目投资计划，并实施监督检查；负责协调推进与高标准农田建设相关的其他工作；参与高标准农田建设相关规划和政策的制定，配合做好项目验收和有关统计工作。
财政部门负责高标准农田建设资金管理，按照相关法规和国家政策要求，制定资金管理办法；依据项目投资计划和有关规定拨付项目建设资金；加强预算执行监管，保障高标准农田建设相关资金的合理安排和及时拨付，推动实施绩效管理；对资金使用情况进行监督和管理，推动行业部门依法合规、安全有效使用高标准农田建设资金；负责高标准农田建设项目地方配套资金预算安排有关工作。
自然资源部门负责高标准农田建设项目基础设施占用耕地落实“占补平衡”调整补划方案的上报审核工作；负责新增耕地作为“占补平衡”补充耕地指标的认定和日常变更；在农业农村部门的配合下，将建成的高标准农田中符合条件的纳入永久基本农田储备库，共同落实保护和监督管理职责；配合做好高标准农田有关统计工作。
水务部门负责开展大中型灌区高标准农田涉及的干、支渠的配套、改造和运行情况监督检查，确保水利设施的完善和正常运行，保障高标准农田塘坝（蓄水池）正常蓄水灌溉，提高灌溉用水保证率;根据河源来水情况，合理配置高标准农田防护林灌溉用水，提高农田防护林生态效能；指导节水农业发展，提高水资源利用效率。
林草部门对高标准农田建设中涉及的农田防护林网的规划设计、建设和管理情况进行指导和监督，确保农田生态系统的稳定和可持续发展。
审计部门根据市委审计委员会批准的年度项目计划开展审计。
生态环境部门负责对高标准农田建设规划进行环境评估，审查项目规划是否符合生态保护红线等要求；监督高标准农田土壤保护、水污染防治和大气污染控制等；对农田生态系统进行监测，提出项目建设环保建议。
第五条  市、县（区）农业农村局在同级人民政府的领导下，全面履行高标准农田建设统筹协调、组织实施、监督管理等职责。乡（镇）人民政府应当协助做好本辖区内高标准农田建设管理工作。
市农业农村局具体负责制定全市高标准农田建设规划，指导全市高标准农田建设工作，审核、批复、上报县（区）项目年度实施计划；负责审查、审批高标准农田建设项目初步设计文件和重大设计变更文件，组织开展项目市级竣工验收，审核上报上图入库数据图件；负责建立市级高标准农田建设项目评审专家库和项目储备库，组织开展储备项目预审和评估；组织开展全市高标准农田建设项目监督检查、技术指导和统计汇总。采取巡查、抽查、“双随机、一公开”等方式，加强高标准农田建设监督检查，监督竣工验收项目管护工作。及时向市委、市政府报告高标准农田建设工作情况。
县（区）农业农村局具体负责本行政区域高标准农田建设，制定县（区）高标准农田建设规划，建立项目储备库，组织申报项目；制定项目实施管理办法、制度和相关标准，规范从业单位行为；负责组织编制项目初步设计文件和实施计划，组织实施项目，开展项目初步验收；履行项目管理主体责任，开展项目日常监督检查和质量管理，督促指导项目管护单位（个人）落实管护责任和具体措施；组织开展业务培训。向同级人民政府和市农业农村局报告高标准农田建设管理相关重大事项和重要情况。
第六条  高标准农田建设项目遵循前期工作、申报审批、组织实施、竣工验收和上图入库、监督评价等管理程序。
第二章  项目规划与勘察
第七条  高标准农田建设项目前期工作是指项目正式申报前的准备工作，包括编制项目规划、建立项目库、开展项目勘察、征求自然资源、财政、水务、林草、文物保护、生态环境、湿地等有关部门和项目乡镇、村社及群众意见等内容。
第八条  高标准农田建设规划应遵循突出重点、集中连片、整体推进、分期建设的原则，因地制宜，科学编制。规划要聚焦大中型灌区、粮食生产功能区和全市现代种业、马铃薯、油菜等重点产业基地，确保优先把具备灌溉条件的永久基本农田全部建成高标准农田。优先对永久基本农田划定区内建设标准偏低、设施不配套、工程年久失修、粮食产能达不到国家标准的高标准农田进行改造提升。禁止搞低水平重复建设。
第九条  市农业农村局依据全省高标准农田建设规划任务，编制全市高标准农田建设规划，布局重点建设区域，汇总县（区）项目建设计划及投资估算，指导县（区）编制高标准农田建设规划。根据农业发展和高标准农田建设实际，适时依法依规按程序开展规划修订工作，并报省农业农村厅备案。
第十条  县（区）农业农村局按照省、市高标准农田建设规划任务，组织编制本县（区）高标准农田建设规划，提出高标准农田建设的区域布局、任务目标、重点项目、措施安排。规划要依据区域水土资源条件，按流域或连片区域规划项目，落实到“三调”及国土年度变更调查的耕地、具体地块，形成规划项目布局图和项目库。入库单个项目应达到项目可行性研究深度，具备立项后及时组织实施的条件，规模原则上应达到3000亩以上，并与当地水务、林草、自然资源等部门规划衔接。
第十一条  县（区）高标准农田建设规划经同级人民政府同意后发布实施，并分别报市农业农村局、省农业农村厅备案。高标准农田建设规划未经法定程序不得修改。
第十二条  纳入高标准农田项目库的项目应明确建设必要性、可行性、建设单位基本情况、建设地点、具体地块、建设条件、建设方案、投资估算及资金筹措、效益分析等内容。市农业农村局汇总、评估县（区）项目库，形成市级高标准农田建设项目库，评估不合格的项目不纳入市级项目库，不得推荐入库国家重大项目库和农业农村投资项目管理平台。
第十三条  项目前期勘察是指县（区）农业农村局在项目计划任务下达之前，按照高标准农田建设规划和年度入库项目，组织有关专家或委托相关机构开展项目前期勘界、调查、对接等活动。
第十四条  县（区）农业农村局应当委托具有相应资质的第三方机构开展项目前期勘察测绘。
项目勘察测绘单位应当具有国家测绘地理信息局或其他行政主管部门核发的工程测量专业和岩土工程专业乙级及以上资质或综合资质。
项目勘察测绘单位应当组织乡（镇）、村（组）或其它利益方对项目区符合建设条件的耕地进行调查摸底，逐地块、逐措施、逐农户对接签字确认，重点工程措施须签订用地协议，形成一致意见后由村、乡（镇）两级出具明确建设意见。
第三章  项目申报与审批
第十五条  高标准农田建设项目实行常态化申报，申报项目以规划和项目库为依据，在全面做实项目前期准备工作的基础上，编制初步设计文件。未纳入市、县级项目规划和重大项目库及农业农村投资项目管理平台的项目不得申报。初步设计文件包括初步设计报告、设计图、概算书等材料。
县（区）农业农村局依据本县（区）高标准农田建设规划及前期勘察工作情况，提出年度建设需求计划，经同级人民政府同意后报市农业农村局。
市农业农村局可根据全市年度总体建设计划和上年度项目工程建设及资金支付进度、监督评价等实际情况，合理调配县（区）年度实施计划任务，并报省农业农村厅备案。
第十六条  初步设计文件应由具备相应勘察和设计资质的机构进行编制，达到规定的深度，并符合《高标准农田建设通则（GB/T30600—2022）》和《甘肃省高标准农田建设项目初步设计编制大纲（试行）》相关要求。设计单位可委托具备相应资质的勘察单位开展地质勘察。确定勘察、设计单位应符合国家和地方招投标法或政府采购法有关规定。
第十七条  省农业农村厅下达县（区）高标准农田建设项目年度任务后，县（区）农业农村局应当结合项目前期勘察工作，严格按照有关标准和相关规定及时补充完善初步设计文件。
（一）严禁将园地、林地、草地、湿地、退耕还林还草地和未纳入耕地后备资源库的其它草地及生态红线内不符合建设要求的地类纳入项目区建设高标准农田。
（二）项目区建设必要的灌溉与排水、田间道路、农田防护林等配套基础设施，涉及少量占用一般耕地的，应当按照规定严格落实耕地占补平衡;涉及少量占用或者优化永久基本农田布局的，应当按照有关规定予以补足，补划方案须报请自然资源部门审核同意。
（三）项目建设必须严格开展水资源论证和地质勘察。
（四）禁止拆除干、支渠，尽量保留原有农渠。确需拆除的农渠，要统筹土地平整、田块规划、方便大型机械作业等因素开展科学论证评估，优化灌溉系统设计方案，可补充建设必要的农渠、输水管道等设施，确保项目区耕地春浇或冬灌的需要。
（五）因土地平整等确需采伐农田防护林木的，应当按照有关规定办理采伐手续。严格落实防护林更新采伐同步制度，采伐当年或次年必须更新造林，数量不得少于采伐数量。农田防护林建设应当选择适宜当地特点的速生高大乔木，并充分利用项目区农村道路、沟渠和现有林带，实施建设和改造提升，同步配套林木灌溉设施。
（六）项目必要的地方财政配套资金应由县（区）财政部门出具资金配套承诺文件，并符合县（区）财政承受能力。
（七）项目应将农田防护林工程和农田地力提升工程纳入投资概算。
（八）高标准农田建设鼓励开展绿色(新)工艺、产品、技术、装备、模式的综合集成及示范推广应用；鼓励有条件的县（区）推广应用物联网、大数据、移动互联网智能控制、卫星定位等信息技术。
第十八条  项目初步设计文件须经县（区）农业农村局、乡（镇）、村、社(组)、农民代表、设计单位会审，并充分征求县级自然资源、林草、水务、湿地、文物保护、环保等相关部门意见。六方会审和相关部门征询意见及县（区）财政部门出具的地方配套资金承诺文件应作为必要附件内容纳入初步设计文件。
第十九条  项目初步设计文件须经县（区）农业农村局依据相关规定严格审核后提出明确意见，以正式文件上报市农业农村局组织开展评审。市农业农村局对县（区）上报初步设计文件进行完整性、合规性前置审查，审查通过的，组织开展评审；审查不通过的，提出明确意见并退回，由县（区）农业农村局组织项目编制单位修改完善后重新上报。申请市级评审的项目，应同步做好项目招投标等前期工作。
第二十条  初步设计文件评审由市农业农村局根据实际需要，采取委托第三方单位评审或直接组织专家评审的方式进行。项目评审专家应与受评审项目勘察、设计等单位不存在隶属或利益关系，对评审结果负责。
第二十一条  初步设计评审通过的项目纳入年度项目建设计划，市农业农村局及时向社会公示（涉及国家秘密的内容除外），公示期一般不少于5个工作日。公示期满无异议后，由市农业农村局下达批复文件。评审不通过的项目，县（区）农业农村局应按照评审意见限期修改完善或重新编制初步设计。
第二十二条  县（区）农业农村局应依据市农业农村局批复的项目初步设计，编制上报高标准农田建设项目年度实施计划。市农业农村局审核汇总县（区）高标准农田建设项目年度实施计划后及时上报省农业农村厅审批。
第四章  项目组织实施
第二十三条  高标准农田建设项目法人原则为项目乡镇人民政府，也可根据实际委托相关投资主体作为项目法人，负责项目招投标、具体实施、建设管理、质量监督、竣工验收、后期管护等工作。对跨乡镇的高标准农田建设项目，县区高标准农田建设工作领导小组可根据实际确定项目法人。
第二十四条  县（区）农业农村局应当在项目初步设计批复后5个工作日内，分项目乡镇下达年度项目实施计划。
第二十五条  项目法人按照项目年度实施计划及时提出招投标工作方案，经县（区）农业农村局、县（区）高标准农田建设领导小组审核同意后，依法依规开展招投标工作。
第二十六条  高标准农田建设实行项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、项目公示制等“五制”管理制度。项目法人对高标准农田建设质量终身负责。承担项目测绘、勘察、设计、施工、监理、材料（设备或构配件）供应、评估评审等任务的单位，依照相关法律法规和合同约定，对各自承担的技术服务、工程和产品质量负具体责任。
第二十七条  市农业农村局应建立健全高标准农田建设项目监理单位监督考核评价机制，按照《建设工程质量管理条例》有关规定和《工程监理规范》相关要求，负责制定项目监理单位资格预选入围、年度考核制度，组织定期开展资格入围预选，向社会公布入围单位名录。
参与入围预选的监理单位应当向市农业农村局提交相关资质证明材料，包括但不限于法人证书、资质证书、监理业绩、征信、纳税、财务、社保、人员资质等。
[bookmark: _GoBack]监理单位入围名录应实行动态管理，落实负面清单管理，实行年度考核、“黑名单”、一票否决制。入围监理单位可参与项目监理招投标，未入围的限制其参与。纳入“黑名单”管理的监理单位，三年内不得参与张掖市高标准农田建设项目监理招投标活动。
第二十八条  项目实施应当严格按照年度实施计划和初步设计批复执行，任何单位和个人不得擅自修改、变更项目设计文件或终止项目。
（一）项目变更坚持优化农田及田间灌排、道路、林网等基础设施布局，优化土地利用结构，提高土地利用率和产出率，合理控制预算支出，节约投资成本，改善农业生产条件和生态环境，促进耕地可持续利用的原则。
（二）因不可抗力或其它客观原因而进行的必要的项目工程总体布局（建设乡镇和村社、土地平整区域和平整方式及土方量）、主要建（构）筑物、投资规模、技术标准、施工组织方式等重大变更或终止项目的，按照“谁审批、谁调整”的原则，由项目村、施工单位、监理单位、法人单位一致同意，向县（区）农业农村局提出申请。重大设计变更经县（区）农业农村局审核同意后编制项目重大设计变更报告，报请市农业农村局审核批复。
（三）项目重大设计变更应当符合国家、省级有关法律、法规和相关行业技术规范要求，经批复实施的高效节水项目不得变更调整为其它建设类型，确保批复下达的建设任务不减少，建设质量和标准不降低。
第二十九条  项目涉及的土地平整工程的微地形调整、土方平衡优化，灌溉与排水工程的灌溉渠道（管道）走向布局局部调整、排水系统和排水渠道断面尺寸及坡度微调，小面积灌溉设施更换更高效的部件，道路线形优化微调和路面材料优化选择，农田防护林栽植密度和结构优化调整，不影响工程质量和进度的施工顺序调整等一般性优化调整，由施工单位、监理单位、设计单位、建设单位四方签证后，建设单位向县（区）农业农村局提出申请，经县（区）农业农村局研究同意后组织实施。
第三十条  高标准农田建设项目执行定期调度和统计调查制度。县（区）农业农村局应当按照有关要求，及时汇总上报项目建设和资金支付进度，定期完成项目建设年度实施计划落实情况线上线下统计报送工作。
第三十一条  市、县（区）农业农村局按职责履行高标准农田建设项目日常监督管理责任。市农业农村局不定期开展现场监督检查，确保项目建设计划执行到位。县（区）农业农村局应定期不定期深入项目建设现场督查核查，及时发现和督促整改项目建设管理中存在的重大问题。
第五章  竣工验收及上图入库
第三十二条  高标准农田建设项目坚持实事求是、客观公正，分级管理、明确职责，严格标准、规范程序的原则，实行“谁审批、谁验收”，按照项目法人自验、县（区）级初验、市级竣工验收的程序进行。市级竣工验收通过后，县（区）农业农村局应当及时完成上图入库。
第三十三条  项目完工后，施工单位应当及时向项目法人提交完工报告。项目法人必须组织设计、监理、施工单位及农民监督员等，按照项目初步设计文件开展项目自验。
第三十四条  项目法人自验完成后，县（区）农业农村局应当及时组织项目法人开展工程量复核、耕地质量评价、资金决算、项目审计、资料归整和标志标示设置等工作。
第三十五条  县(区)农业农村局成立验收组，及时开展项目初步验收。验收组由县（区）农业农村局及水务、自然资源等有关部门专家组成，成员为5人及以上单数,设组长1名，实行组长负责制。验收组完成验收后及时向县（区）农业农村局提交验收意见。
第三十六条  项目县级初验合格后，县（区）农业农村局应当及时提出市级竣工验收申请报告。竣工验收申请报告应依照竣工验收条件，对项目实施情况进行分类总结，同时报送县级初验报告、工程量复核报告、耕地质量评价报告、新增耕地测算报告、资金决算报告、项目审计报告、项目竣工图和县级初验验收组长签署的验收质量合格承诺书等资料。县（区）农业农村局对项目总体建设任务完成、资金使用管理情况和档案资料的合法性、规范性、真实性、完整性负责。
第三十七条  申请竣工验收的项目应当具备下列条件:
（一）按批复的项目初步设计完成各项建设内容并符合质量要求；绘制完成项目竣工图，并按要求设置项目标志标识和竣工公示牌。
（二）项目实施优化调整或重大设计变更的，按照优化调整方案或批复的变更文件完成各项建设内容并符合质量要求。
（三）项目工程主要设备及配套设施经调试运行正常、安全稳定，达到项目设计目标。
（四）各单项工程已通过设计单位、施工单位、监理单位和建设单位等四方验收并达到合格；项目通过县（区）农业农村局组织的县级验收，完成县级验收报告。
（五）完成工程量复核并出具规范的工程量复核报告，完成新增耕地测算报告和耕地质量评价报告。
（六）编制项目竣工决算，并经有资质的机构审计、出具规范的审计报告。
（七）项目资料、技术文件材料分类立卷，技术档案和施工管理资料齐全、完整；
（八）完成群众满意度测评，群众满意度达到90%以上。
第三十八条  存在以下情形的项目，市农业农村局不予受理竣工验收申请：
（一）规划设计、施工和监理单位及材料设备招投标违法违规问题未完成整改的项目。
（二）正在接受有关部门调查和审计的项目。
（三）重大设计变更未报批的项目。
（四）中央和省级农田建设项目资金未完成支付，县级配套资金落实不到位的项目。
（五）建设期内有关部门移交的相关问题和群众反映存在工程建设质量问题未完成整改的项目。
（六）拖欠农民工工资的项目。
第三十九条  市农业农村局在收到县（区）项目竣工验收申请报告和相关材料后，经审核达到验收条件的，制定项目竣工验收方案，15个工作日内启动验收程序；经审核达不到验收条件的，及时书面反馈整改完善意见。竣工验收可通过组织专家或委托第三方专业机构等方式开展。
（一）验收组成员从市级高标准农田建设项目专家库中随机抽取，由农业、水利、自然资源、林业、造价、财务、审计等方面的专家组成，其中工程、技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，成员为5人及以上单数，设组长1名，实行组长负责制。
（二）验收合格的项目，验收组及时向市农业农村局提交竣工验收报告，市农业农村局根据竣工验收报告向县（区）下发验收意见，核发农业农村部统一格式的《高标准农田建设项目竣工验收合格证书》。验收不合格的项目，县（区）农业农村局应按照验收意见建议，组织项目建设单位限期整改。整改合格后，重新按程序提出验收申请。
第四十条  项目竣工验收后，县（区）农业农村局应按有关规定督促项目法人及时办理资产和管护责任移交手续。按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则，明确工程管护主体，健全管护制度，落实管护责任，保障管护经费，保证工程在设计使用期限内正常运行。
县（区）农业农村局应制定高标准农田建设项目建后管护方案，项目乡（镇）应建立高标准农田建设项目建后管护制度，项目村应当落实项目建设管护主体责任。
第四十一条  项目竣工验收后,县（区）农业农村局应按照有关规定对项目档案（含矢量数据）进行收集、整理、组卷、存档。
第四十二条  县（区）农业农村局应主动对接自然资源部门，加强高标准农田建设新增耕地核定工作，并按相关要求将新增耕地指标调剂收益优先用于高标准农田建设。对建成的高标准农田及时划入永久基本农田，实行特殊保护。
第四十三条  市、县（区）农业农村局应及时在信息平台填报农田建设项目的任务下达、初步设计审批、实施管理、竣工验收等工作信息。
第六章  资金管理
第四十四条  高标准农田建设资金的支付应当按照国库集中支付有关规定、制度执行。涉及政府采购的，应当按照政府采购法律法规和有关制度执行。
市农业农村局负责高标准农田建设项目资金支付进展调度、资金计划执行落实情况检查、资金绩效评价结果审核上报等工作。
县（区）农业农村局负责高标准农田建设项目建设工程量复核、资金报账资料审核及资金绩效目标管理、绩效运行监控、绩效结果评价等工作。
项目建设单位（法人）负责建设标准执行、工程质量监管、阶段性工程质量验收、报账资料初审等工作。
第四十五条  高标准农田建设项目资金主要用于支持开展田块整治、土壤改良、灌溉排水与节水设施、田间道路、农田防护及其生态环境保持、农田输配电、自然损毁工程修复及高标准农田建设相关的智能化信息化等工程内容、项目信息公示等，不得用于单位基本支出、单位工作经费、兴建楼堂馆所、偿还债务及其它与高标准农田建设无关的支出。
第四十六条  县（区）农业农村局按照从严从紧的原则，可以从高标准农田建设项目资金中列支项目必须的勘测设计、项目评审、工程招标、工程监理、工程检测、项目验收等费用，单个项目财政投入1500万元以下的按不高于中央和省级财政资金3%据实列支；单个项目超过1500万元的，超过部分按不高于中央和省级资金1%据实列支，不足部分从县级财政配套资金中列支。
第四十七条  县（区）财政、农业农村部门应当加快预算执行进度，提高资金使用效益。对于结余或两年内未用完的结转资金，按照《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）有关规定执行。
第七章  监督管理
第四十八条  市、县（区）农业农村局应当按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，公开高标准农田项目建设相关信息，接受社会监督。
第四十九条  县（区）农业农村局应当制定、实施内部控制制度，对高标准农田建设项目和资金管理风险进行预防和控制，加强事前、事中、事后的监督检查，自觉依法接受审计监督和财政监督，发现问题及时纠正。
第五十条  市农业农村局应当加强对高标准农田建设项目的监督评价，结合粮食安全责任制考核，采取直接组织或委托第三方等方式，对县（区）高标准农田建设项目开展监督评价和检查。
第五十一条  高标准农田建设项目实施过程中发现有关部门及其工作人员存在违反规定向不符合条件的企业（单位）支付资金，或超出规定、工程进度及标准支付资金，或弄虚作假、挤占、挪用、滞留项目资金，以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违规行为的，应当及时终止项目，并协助有关部门追回项目财政资金，依法依规追究相应责任。
第五十二条  市、县（区）农业农村局应当积极配合相关部门的审计和监督检查，对发现的问题及时整改。
第五十三条  违反项目建设管理规定，超越规定权限审批项目或变更项目建设内容，批准不符合规定项目，未按规定核定、调整项目投资概算，或在履行职责中存在其它玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等行为的，按照干部管理权限移交同级纪检监察机关查处。 
第五十四条  承担项目初步设计、施工、监理、招标代理等单位履行职责不到位或弄虚作假造成严重后果的，县（区）农业农村局依照合同约定和有关规定，落实惩戒措施，纳入负面清单管理，并商行业主管部门作出严肃处理。
第五十五条  竣工验收发现项目建设任务未完成、重大项目变更未报批、工程质量不达标，以及县级初步验收弄虚作假的，市农业农村局应移交同级纪检监察机关按程序严肃追究县级初验有关人员责任。
第五十六条  承担项目市级竣工验收、县（区）级初验、质量核查、工程量复核、决算及审计的第三方机构，因审核把关不严、弄虚作假等造成质量不达标且出现严重后果的，由市、县（区）农业农村局按合同约定严肃处理，并纳入负面清单管理。
第五十七条  项目单位未按照有关规定将项目实施过程中的有关文件、资料存档，或者转移、隐匿、篡改、毁弃项目有关文件、资料的，责令改正，并对负责人和责任人员依法给予处分。
第五十八条  违反本办法规定的行为，法律、行政法规已有处罚规定的，依照其规定执行。
第八章  附 则
第五十九条  本办法由张掖市农业农村局负责解释，各县（区）农业农村局可结合实际制定项目管理实施细则。
第六十条  本办法自印发之日起试行，试行期三年。
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