张掖市城市（县城）污水处理提质增效三年行动支撑项目计划表（2019-2021年）

	序号
	项目名称
	建设年限
	建设内容
	总投资（万元）
	完成时限
	责任单位

	一
	污水处理设施信息系统
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	甘州区城市污水收集处理设施地理信息（GIS）系统建设
	2019-2020
	结合智慧城市建设，建立和完善污水收集处理设施地理信息（GIS）系统，实现管网信息化、账册化管理。
	300
	2019年12月底前建成投入使用。
	甘州区政府

	二
	污水管网改造和建设
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	甘州区城区污水管网改造和建设项目
	2019-2021
	在十里行宫路（北环路-北三环）、南华路（西环路-西二环）、宣化路（二期）、东环路（南二环-北环路）、丹霞东路（西环路-西二环）、甘泉巷西段、东沙湾巷、陈家花园巷、文庙巷、交通巷、建工巷、西城巷、增福巷、北水池街西段（马神庙街-北大街）、居延路（北环路-北三环）、东关街（东环路-东三环）、县府南街（南二环-南三环）、前进路（张大公路-县府南街）、东三环路、南三环路等20条道路街巷共敷设污水管29.12公里，并恢复开挖路面。
	11061.98
	2021年前完成建设任务。
	甘州区政府

	3
	临泽县城区污水管网改造项目
	2019-2021
	结合城区道路改扩建工程，新建、改造污水管网10公里。
	500
	2021年前完成建设任务。
	临泽县政府

	4
	高台县城区污水管网建设项目
	2019
	结合城区道路改扩建工程，新建、改造污水管网4.8公里。
	200
	2019年11月底前完成。
	高台县政府

	5
	山丹县城区污水收集管网建设工程
	2020
	新建经一路污水管网1.7公里。
	240
	2020年前完成建设任务。
	山丹县政府


	序号
	项目名称
	建设年限
	建设内容
	总投资（万元）
	完成时限
	责任单位

	6
	民乐县城区污水管网建设工程
	2019
	结合城区道路改扩建工程，新建、改造污水管网10.1公里。
	300
	2019年前完成建设任务。
	民乐县政府

	7
	民乐县城区老旧污水管网改造工程
	2019-2021
	改造城区老旧管网5公里。
	600
	2021年前完成建设任务。
	民乐县政府

	三
	生活污水处理设施建设和改造
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	市污水处理厂整体一级A提标工程验收
	2019
	完成市污水处理厂整体一级A提标工程验收。
	　
	2019年12月前完成。
	甘州区政府

	9
	市污水处理厂三期项目
	2019
	项目占地面积124.5亩，主要修建进水控制井、粗格栅提升泵房、细格栅及沉砂池、A2/O生物池(包含全过程除臭设备)、接触池、污泥干化车间（包括污泥脱水、污泥料仓、污泥干化设备、生物除臭设备），进出水水质分析间，配套生产附属构筑物。
	33706.86
	2019年12月前建成投入运行，2020年完成项目验收。
	甘州区政府

	10
	高台县城区污水处理厂三期工程
	2019-2020
	新建日处理生活污水近期6000吨、远期12000吨的污水处理厂一座，新建9.8万方调蓄水池一座，配套敷设污水收集管网10公里，出水水质达到地表Ⅳ类水。
	15000
	2019年完成土建施工及部分设备安装，2020年6月前建成投入运行，2021年前完成项目验收。
	高台县政府

	11
	高台县城区污水处理厂扩容及提标工程验收
	2019
	完成项目验收。
	　
	2019年12月前完成。
	高台县政府

	12
	山丹县城区生活污水处理厂扩容提标工程验收
	2018-2019
	建成城区生活污水处理厂扩容工程，确保项目建成后平稳运行，并完成项目验收。
	4990
	2019年12月前完成。
	山丹县政府

	13
	民乐县城区污水处理厂提标改造工程
	2019-2020
	对污水处理厂进行提标改造，维修、更新污水处理设施设备。
	5000 
	2019年11月底完成土建施工，2020年6月前建成投入使用，2021年前完成项目验收。
	民乐县政府


	序号
	项目名称
	建设年限
	建设内容
	总投资（万元）
	完成时限
	责任单位

	四
	污泥无害化处置设施建设
	　
	　
	　
	　
	　

	14
	甘州区污泥干化处置项目
	2019-2020
	建成污泥干化处置项目，实现生活污水处理厂产生污泥无害化处置。
	4200
	2019年完成建设任务，2020年5月底前投入使用。
	甘州区政府

	15
	山丹县城区污水处理厂污泥处置工程
	2019-2020
	新建污泥处理厂1座，设计污泥处理量为30t/d(含水率80%)。
	2058.13
	2019年完成建设任务，2020年5月底前投入使用。
	山丹县政府

	五
	再生水利用
	　
	　
	　
	　
	　

	16
	甘州区城区北郊湿地恢复及再生水利用工程
	2019
	恢复北郊湿地309.6公顷，主要实施污水处理厂中水引入工程，敷设补水管网3.2公里，修建尾水泵房一座，水位控制闸阀2座，中水调节池223平米，蓄水围堰150米，配套实施湿地生态水管理、现状林地保护、植被恢复、鸟类栖息地改善等工程，配建管护生态道路、围栏、科研检测、宣教等设施。
	12218
	2019年前建成投入使用。
	甘州区政府

	17
	山丹县城市新区再生水利用管网建设工程
	2019-2021
	敷设再生水利用管道10.45公里。
	554
	2021年前完成建设任务。
	山丹县政府

	六
	雨污分流改造
	　
	　
	　
	　
	　

	18
	民乐县城区雨污分流改造工程
	2019-2021
	新建雨水主管12公里。
	1500
	2021年前完成建设任务。
	民乐县政府
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